



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 2 de 3

Presupuesto general

Monto total disponible: \$687.000.000

Suma de cancha + salones: \$418.842.281

Saldo disponible: \$268.160.000 (destinado a proyectos de ferretería y otros elementos).

Ferretería y excedentes

Solo 12 presidentes presentaron propuestas concretas.

Se discutió que las propuestas fueron enviadas por medios físicos o virtuales, y algunas llegaron a última hora.

Se solicitó hacer un cruce y consolidado con los proyectos de ferretería.

Toma de decisiones y socialización

La comisión deberá enviar un acta de asamblea acomunal donde se realizó la respectiva socialización de los barrios ya establecidos para el proyecto al igual que el tema de la cancha sintética a Infraestructura indicando cuánto se invertirá en cada componente (cancha, salones, ferretería).

Se solicitó poder socializar previamente con las comunidades para evitar malentendidos.

Se propuso convocar a asambleas entre martes o miércoles, para informar a la comunidad y cerrar decisiones.

Compromisos

La comisión elaborará y enviará el acta definitiva con la decisión sobre montos asignados.

Infraestructura enviará los presupuestos detallados por escrito.

Se programará socialización barrial entre jueves y sábado siguiente.

Se consultará oficialmente si los recursos de ferretería están exentos de impuestos.

Cierre

Se acordó continuar con la consolidación y revisión de propuestas. El acta será el respaldo oficial de las decisiones tomadas para su ejecución formal.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 3 de 3



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
-----------	-------------	-------

Dirigió:		
FIRMA:		
NOMBRE:	Julián Mora Bonilla	
CARGO:	Contratista U.P.C	

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Karol Dayanna Villar Durán - Contratista U.P.C.

Elaboró: Karol Dayanna Villar Durán - Contratista U.P.C.

Revisó: Julián Mora Bonilla - Contratista U.P.C.