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Referencia. Solicitud auditoria Urgente

Cordial saludo,

£n atencion al informe presentado por la Secretaria de Infraestructura Municipal radicado
SiP0I-2285 del 27 de julio de 2022, respecto de los siguientes contratos:

» Contrato de obra No. 017 de 2021 Construccién de Parques Biosaludables y/o
dotacion y/o mantenimiento de Parques infantiles en varios sectores de las comunas

4 56,7y 8, en el marco del proyecto de presupuesto participativo de la Secretaria de
Desarrollo Social de la Alcaldia de Armenia.

« Contrato de obra No.002 de 2021 Construccion obras de estabilizacion del tramo de
via comprendido entre la Glorieta Malibu y Barrio Portal de Pinares y obras de
estabilizacion colector la Aldanza.

« Contrato de interventoria 003 de 2021 - Interventoria contractual, técnica juridica,
administrativa. financiera, social y ambiental para la ejecucion del proyecto de
construccion de obras de estabilizacion del tramo de via comprendido entre la
Glorieta Malibu y el Barrio Portal de Pinares y obras de estabilizacion del colector la
Aldana.

L3 Secretaria de Infraestructura Doctora Claudia Milena Arenas Agude!o, advierte y pone eén
consderacién de este despacho que los contratos presentan observaciones respecto a

Los documentos del contrato se encuentran publicadas las suspensiones y el reinicio. también
lo es que en la configuracion del SECOP |I (transaccional) no fue adelantado el trarmile de las
suspensiones a iempo, lo que No como los términos del contrato y no puede ser conligurado en
este momento con fecha retroactivo  Es decir, el contrato documentalmente osta .-m: spendido
opero en la plataforma del SECOP el mismo estaria vencido en su plazo de eecucion
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